


# Gantt Chart Report



Subtask	Start Date	End Date
TASK1		
SUBTASK1	07/05/1998	09/05/1998
SUBTASK1	06/05/1998	07/05/1998
SUBTASK2	01/05/1998	02/05/1998
SUBTASK2	01/05/1998	02/05/1998
SUBTASK3	02/05/1998	05/05/1998
SUBTASK3	03/05/1998	05/05/1998
SUBTASK4	12/05/1998	15/05/1998
SUBTASK4	11/05/1998	15/05/1998
Stages :		8
TASK2		
SUBTASK1	06/05/1998	10/05/1998
SUBTASK1	06/05/1998	08/05/1998
SUBTASK2	18/05/1998	19/05/1998
SUBTASK2	08/05/1998	09/05/1998
SUBTASK3	11/05/1998	15/05/1998
SUBTASK3	10/05/1998	15/05/1998
Stages :		6
TASK3		
SUBTASK1	10/05/1998	11/05/1998
SUBTASK1	07/05/1998	08/05/1998
Stages :		2